Florurb 17 de ago de 2021

http://

Gerente de Projeto

Data inicial/final do projeto 23 de jun de 2021 - 18 de ago de 2021

Concluído0%Tarefa17Pessoas2

2

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final	
Florurb	23/06/2021	17/08/2021	
Diagrama de caso de uso	23/06/2021	23/06/2021	
Documento de requisitos	25/06/2021	25/06/2021	
Enviar arquivos	30/06/2021	30/06/2021	
Diagrama de classe	02/07/2021	02/07/2021	
Envio de arquivos	06/07/2021	06/07/2021	
Diagrama de estados	09/07/2021	09/07/2021	
Envio de arquivos	13/07/2021	13/07/2021	
Diagrama de Classe de Projeto com MVC e DAO	19/07/2021	19/07/2021	
Envio de arquivos	22/07/2021	22/07/2021	
Seminário (YouTube)	26/07/2021	26/07/2021	
Envio de arquivos	28/07/2021	28/07/2021	
Diagrama de Sequência de Projeto com MVC e DAO	30/07/2021	30/07/2021	
Envio de arquivos	03/08/2021	03/08/2021	
Diagrama de atividades	09/08/2021	09/08/2021	
Gerência de configuração e projeto	12/08/2021	12/08/2021	
Envio de arquivos	17/08/2021	17/08/2021	

Florurb 17 de ago de 2021 3


Pessoas

Nome	Função
Vinicius Pereira	Indefinido
Vitor Pereira	Indefinido

Florurb 17 de ago de 2021

4

Gráfico Gantt



Florurb 17 de ago de 2021

5

Diagrama de pessoas

GANTT	7	junh	o 2021	l				julh	o 2021																	agosto				
project Nome	Função	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2
Vinicius Pereira	Indefinido																													I
Vitor Pereira	Indefinido																													